

災害廃棄物等処理の進捗状況(3県沿岸市町村)(概要)

3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))の進捗状況(平成26年1月末現在)

H26.2.21環境省

(1) 災害廃棄物について

● 災害廃棄物処理の進捗状況



岩手県:97%、宮城県:99%、福島県:68% (3県:95%)

● 新たに岩手県田野畑村、岩泉町及び釜石市で処理が完了。宮城県南三陸町と七ヶ浜町で処理割合が9割を超過し、岩手県、宮城県の全ての市町村において処理割合が9割を超過。

● 福島県新地町、相馬市で処理割合が8割を超過。

● 全体では、推計量の9割を超える沿岸市町村において処理割合が9割以上となるなど、着実に処理が進捗。

進捗状況	市町村等
処理完了	岩手県田野畑村、岩泉町、釜石市 宮城県利府町、松島町、亘理名取ブロック(名取市・岩沼市・亘理町分)
9割以上	岩手県洋野町、久慈市、野田村、普代村、宮古市、山田町、大槌町、大船渡市、陸前高田市 宮城県気仙沼ブロック、石巻ブロック、宮城東部ブロック、仙台市、亘理名取ブロック(山元町分) 福島県いわき市
8割以上	福島県新地町、相馬市



岩手県・宮城県沿岸市町村の災害廃棄物の処理目標と実績

(2) 津波堆積物について

● 津波堆積物処理の進捗状況

岩手県:93%、宮城県:98%、福島県:44% (3県:89%)

● 岩手県の処理割合が9割を超え、宮城県では残り2%になるなど、処理計画に基づき着実に処理が進捗。

○3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))の処理状況(平成26年1月末現在)

	災害廃棄物等推計量(万t)	災害廃棄物				津波堆積物			仮置場設置数
		推計量(万t)	処理		推計量(万t)	処理			
			量(万t)	割合(%)		量(万t)	割合(%)		
岩手県	556	400	388(368)	97(96)	156	145(138)	93(90)	19	
宮城県	1,874	1,121	1,106(1,103)	99(98)	753	739(715)	98(95)	22	
福島県	349	174	119(111)	68(64)	175	78(73)	44(42)	27	
合計	2,778	1,694	1,613(1,582)	95(94)	1,084	961(926)	89(86)	68	

※()内は平成25年12月末の数値。

被災地における処理

- 災害廃棄物の仮置場への搬入率は98%、32沿岸市町村のうち22市町村で搬入完了。仮置場の設置数は68箇所(最大時の22%)に減少。残りの解体・搬入は、目標期間内に処理完了できるよう調整しつつ、実施中。
- 岩手県・福島県で残り5基の仮設焼却炉、11箇所の破碎・選別施設が稼働中。3県において29基の仮設焼却炉※1と13箇所の破碎・選別施設※2は処理を完了。

※1 宮城県内の全ブロック、仙台市

※2 岩手県野田村、宮城県内の全ブロック、仙台市



処理完了による仮置場解消事例【岩手県野田村】

広域処理

- 広域処理必要量は、約62万トンで、約61万トン(約99%)は受入実施済み。3県の民間施設で受入を継続して実施中
- 実施件数は1都1府16県91件。平成26年2月に、東北地方以外では最も多くの災害廃棄物を受け入れた東京都による受入が完了するなど、うち82件は受入完了。
- 可燃物(焼却)の約2割、不燃混合物等(埋立)の約4割、漁具・漁網(埋立)の約7割の処理に貢献。

今後の方針

- 岩手県・宮城県の災害廃棄物等について、目標期間(本年度)内で、できるだけ早期の処理完了を目指し、着実な処理を推進。
- 福島県の災害廃棄物等については、目標期間内に仮置場への搬入完了を目指すと共に、本年度末までの処理を可能な限り進め、できるだけ早期の処理完了を目指す。

再生利用等

- 災害廃棄物全体の約85%、津波堆積物のほぼ全量を再生利用。
- 災害廃棄物由来の再生資材を活用する公共事業(国、被災県・市町村)の調整先を概ね確保。

災害廃棄物由来の再生資材を利用している主な公共事業

	事業	再生資材	利用量(万トン) (予定含む)
岩手県	海岸・河川堤防復旧事業	津波堆積物 コンクリートくず等	32
	海岸防災林復旧事業	津波堆積物 コンクリートくず	16
	圃場整備事業	津波堆積物 コンクリートくず	86
	公園整備事業	津波堆積物 コンクリートくず	35
	漁港復旧事業	コンクリートくず等	17
	仮置場造成事業	コンクリートくず	47
	その他事業	津波堆積物 コンクリートくず等	77
宮城県	海岸・河川堤防復旧事業	津波堆積物 コンクリートくず	97
	海岸防災林復旧事業	津波堆積物 コンクリートくず	109
	圃場整備事業	津波堆積物	15
	公園整備事業	津波堆積物 コンクリートくず等	262
	漁港復旧事業	コンクリートくず	30
	仮置場造成事業	津波堆積物 コンクリートくず	89
	その他事業	津波堆積物 コンクリートくず等	112
福島県	海岸・河川堤防復旧事業	コンクリートくず	9
	海岸防災林復旧事業	津波堆積物 コンクリートくず	9
	公園整備事業	津波堆積物	14
	その他	コンクリートくず	16